COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERVENTI DI MESSA A NORMA E SICUREZZA VIABILITA' DI AREA P.I.P. E MINIERA SVI.MI.SA.

UBICAZIONE:

Loc. Perda Motta, Murtas Incrocio S.P. 114 - zona P.I.P. (lungh. 1.200,00 m) Catasto - Foglio 8,12

TAVOLA:

****:

CRONOPROGRAMMA

SCALA:

DATA: ott. 2020

Tecnico

ING. JONATHAN DELLA MARIANNA

STUDIO TECNICO VIA CUBEDDU, 39 - ESCALAPLANO 3287255616 jonathandellamarianna@gmail.com Responsabile Unico del Procedimento GEOM. ANGELO MARIO CONGIU

									_									С	ОМ	UNE	DI	ES	CAL	APL/	ANC) -	· F	PRO	VIN	CIAS	UD	SAR	DEG	NA																					_					_	_
												ı	nter	ven	ti di	mes	ssa	a no	orma	a e i	n si	icur	ezza	vial	bilita	àdia	acce	esso	are	a PII	e n	ninie	ra S	VIMI	SA ir	ı loc	alità	Mur	rtas																						
															PI	ANC	D DI	SIC	URI	-ZZ	Α-	DIA	GR/	MM	A D	ELLI	E F	ASI I	PER	TUT	TA L	A DI	JRA	TA D	EL C	ANT	IER	E																							
	ATTIVITA'	TA																														GI	ORI	NI																											_
FASE	DESCRIZIONE	DURATA	-	2	ε 4	5	9	7 8	, 6	10	11	12	13	15	16	17	6 6	19	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	33	34	35	37	38	39	41	42	44	45	46	47	49	50	52	53	54	56	57	58	09	61	63	64	65	66	68	69	70	71	73	74	75
'O DEL	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3							T				T			Î			T						Т																																				Г
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	Allestimento depositi, zone per stoccaggio materiali e impianti fissi	2	П						T				T											Ī	T																T														T		П	T			
ALLES	Realizzazione della viabilità del cantiere	2							I																																														I			I		İ	
₹	Scavo di sbancamento	10											\perp						L			Ш			L													Ш												Ш					\perp			\perp		L	L
ERE COMPLEMENTARI ZONE 1-2-3-4-5	Realizzazione cavalcafossi	10					Ш		┸				\perp		Ш										L												\perp	Ш												Ш			Ш		\perp			\perp		L	L
PLEM I-2-3-4	Realizzazione tombini attraversamento	10					Ш		┸				\perp		Ш										L													Ш						Ш				\perp		Ш			Ш		Щ			\perp		L	L
CONE	Realizzazione muri in gabbioni	15							Ш																																																			L	L
OPERI	Sistemazione di scarpate	3							Ш																																														Щ			Ш		L	L
	Recinzioni	7							Ш																																														Щ			Ш		L	L
JRA	Risagomatura sede stradale	1																																																											
VRASTRUTTUR STRADALE	Compatamento sede stradale	1							Т				Т						Т						Г	П																									Т				Т		П	Т			Γ
	Segnaletica orizzontale	2											T		П	T																															T				T										ſ
sov	Posizionamento cartelli stradali	2							\mathbb{L}																																														floor			\Box		\prod	L
CHILIELIDA	Smobilizzo del cantiero	1 2		1	Т				$\overline{}$	T				1	П		1			1		П	1						1		_	-		Т			1					_	1				-	$\overline{}$	T			1	П	Т	$\overline{}$	_		$\overline{}$	Т		
CHIUSURA	Smobilizzo del cantiere	2							丄						Ш																				L			Ш																	丄	L		丄		Ш	