


FASI LAVORATIVE O ATTIVITA' giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Allestimento cantiere 2
Pavimentazione stradale 123
Sistemazione via Milite Podda 10
Sistemazione area ex serbatoio 15
Collaudo
Durata totale dei lavori edili (giorni) 150

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ESCALAPLANO-VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL CENTRO ABITATO:PAVIMENTAZIONE E RETI
TEMPO (in mesi)


