

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di ESCALAPLANO

Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRUTTURA CIMITERIALE - Muro di cinta, cappella e loculi

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Escalaplano

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Escalaplano, lì GIUGNO 2016

Il Progettista:
Dott.Ing. Giancarlo Orrù

ID	Nome	Durata 64,00 g - (%)	Inizio	Fine	14 set 15	21 set 15	28 set 15	05 ott 15	12 ott 15	19 ott 15						
					m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l r					
1	1 - OPERE PROVVISORIALI	58,00	gio 17/09/15	lun 07/12/15	[Blue bar]											
2	E001 - Nolo, per tutta la durata del	58,00	gio 17/09/15	lun 07/12/15	[Red dashed bar]											
3	2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	8,00	gio 17/09/15	lun 28/09/15	[Blue bar]											
4	E002 - Spicconatura di intonaco a vivo di	4,00	mer 23/09/15	lun 28/09/15	[Red dashed bar]											
5	E003 - Rimozione di pavimento in	1,00	gio 17/09/15	gio 17/09/15	[Red dashed bar]											
6	E004 - Rimozione di strato	1,00	ven 18/09/15	ven 18/09/15	[Red dashed bar]											
7	E005 - Rimozione di infissi esterni in	2,00	lun 21/09/15	mar 22/09/15	[Red dashed bar]											
8	3 - IMPERMEABILIZZAZIONI	8,00	mar 29/09/15	gio 08/10/15	[Blue bar]											
9	D.0004.0001.0054 - CALCESTRUZZO	1,00	mar 29/09/15	mar 29/09/15	[Red dashed bar]											
10	E006 - MANTO IMPERMEABILE	1,00	mer 30/09/15	mer 30/09/15	[Red dashed bar]											
11	E007 - GUAINA LIQUIDA	3,00	gio 01/10/15	lun 05/10/15	[Red dashed bar]											
12	E21 - REVISIONE DI MANTO	3,00	mar 06/10/15	gio 08/10/15	[Red dashed bar]											
13	4 - RESTAURO FACCIATE	43,00	ven 09/10/15	mar 08/12/15	[Blue bar]											
14	D.0013.0005.0017 - RIVESTIMENTO	3,00	mer 04/11/15	ven 06/11/15	[Red dashed bar]											
15	E008 - Revisione completa di intonaci	5,00	ven 13/11/15	gio 19/11/15	[Red dashed bar]											
16	E009 - RASATURA ARMATA DI	8,00	ven 27/11/15	mar 08/12/15	[Red dashed bar]											
17	E010 - INTONACO TRADIZIONALE DI	7,00	ven 09/10/15	lun 19/10/15	[Red dashed bar]											
18	E011 - TINTEGGIATURA ESTERNA	7,00	ven 30/10/15	mer 25/11/15	[Red dashed bar]											
19	E012 - RISANAMENTO DI CORNICI,	8,00	mar 20/10/15	gio 29/10/15	[Red dashed bar]											
20	D.0013.0003.0035 - MURATURA IN	1,00	gio 26/11/15	gio 26/11/15	[Red dashed bar]											
21	5 - INFISSI	5,00	mer 09/12/15	mar 15/12/15	[Red dashed bar]											
22	E013 - RESTAURO DI INFISSI DI	2,00	mer 09/12/15	gio 10/12/15	[Red dashed bar]											
23	E014 - INFISSO DI FINESTRA A 2	1,00	lun 14/12/15	lun 14/12/15	[Red dashed bar]											
24	D.0013.0006.0173 - VETROCAMERA	1,00	lun 14/12/15	lun 14/12/15	[Red dashed bar]											
25	E015 - PORTONCINO ESTERNO A	1,00	mar 15/12/15	mar 15/12/15	[Red dashed bar]											
26	E016 - LASTRE DI MARMO PER	1,00	ven 11/12/15	ven 11/12/15	[Red dashed bar]											
27	6 - OPERE DA LATTONIERE	4,00	lun 09/11/15	gio 12/11/15	[Red dashed bar]											
28	D.0013.0012.0017 - BOCCHETTONE DI	1,00	lun 09/11/15	lun 09/11/15	[Red dashed bar]											
29	E017 - IMBUTO IN RAME PER	1,00	mar 10/11/15	mar 10/11/15	[Red dashed bar]											
30	E018 - DISCENDENTE PLUVIALE IN	1,00	mar 10/11/15	mar 10/11/15	[Red dashed bar]											
31	E019 - SCOSSALINA IN LAMIERA DI	2,00	mer 11/11/15	gio 12/11/15	[Red dashed bar]											

ID	Nome	Durata 64,00 g - (%)	Inizio	Fine	26 ott 15							02 nov 15							09 nov 15							16 nov 15							23 nov 15							30 nov 15						
					m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	
1	1 - OPERE PROVVISORIALI	58,00	gio 17/09/15	lun 07/12/15	[Gantt bar]																																									
2	E001 - Nolo, per tutta la durata del	58,00	gio 17/09/15	lun 07/12/15	[Gantt bar]																																									
3	2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	8,00	gio 17/09/15	lun 28/09/15	[Gantt bar]																																									
4	E002 - Spicconatura di intonaco a vivo di	4,00	mer 23/09/15	lun 28/09/15	[Gantt bar]																																									
5	E003 - Rimozione di pavimento in	1,00	gio 17/09/15	gio 17/09/15	[Gantt bar]																																									
6	E004 - Rimozione di strato	1,00	ven 18/09/15	ven 18/09/15	[Gantt bar]																																									
7	E005 - Rimozione di infissi esterni in	2,00	lun 21/09/15	mar 22/09/15	[Gantt bar]																																									
8	3 - IMPERMEABILIZZAZIONI	8,00	mar 29/09/15	gio 08/10/15	[Gantt bar]																																									
9	D.0004.0001.0054 - CALCESTRUZZO	1,00	mar 29/09/15	mar 29/09/15	[Gantt bar]																																									
10	E006 - MANTO IMPERMEABILE	1,00	mer 30/09/15	mer 30/09/15	[Gantt bar]																																									
11	E007 - GUAINA LIQUIDA	3,00	gio 01/10/15	lun 05/10/15	[Gantt bar]																																									
12	E21 - REVISIONE DI MANTO	3,00	mar 06/10/15	gio 08/10/15	[Gantt bar]																																									
13	4 - RESTAURO FACCIATE	43,00	ven 09/10/15	mar 08/12/15	[Gantt bar]																																									
14	D.0013.0005.0017 - RIVESTIMENTO	3,00	mer 04/11/15	ven 06/11/15	[Gantt bar]																																									
15	E008 - Revisione completa di intonaci	5,00	ven 13/11/15	gio 19/11/15	[Gantt bar]																																									
16	E009 - RASATURA ARMATA DI	8,00	ven 27/11/15	mar 08/12/15	[Gantt bar]																																									
17	E010 - INTONACO TRADIZIONALE DI	7,00	ven 09/10/15	lun 19/10/15	[Gantt bar]																																									
18	E011 - TINTEGGIATURA ESTERNA	7,00	ven 30/10/15	mer 25/11/15	[Gantt bar]																																									
19	E012 - RISANAMENTO DI CORNICI,	8,00	mar 20/10/15	gio 29/10/15	[Gantt bar]																																									
20	D.0013.0003.0035 - MURATURA IN	1,00	gio 26/11/15	gio 26/11/15	[Gantt bar]																																									
21	5 - INFISSI	5,00	mer 09/12/15	mar 15/12/15	[Gantt bar]																																									
22	E013 - RESTAURO DI INFISSI DI	2,00	mer 09/12/15	gio 10/12/15	[Gantt bar]																																									
23	E014 - INFISSO DI FINESTRA A 2	1,00	lun 14/12/15	lun 14/12/15	[Gantt bar]																																									
24	D.0013.0006.0173 - VETROCAMERA	1,00	lun 14/12/15	lun 14/12/15	[Gantt bar]																																									
25	E015 - PORTONCINO ESTERNO A	1,00	mar 15/12/15	mar 15/12/15	[Gantt bar]																																									
26	E016 - LASTRE DI MARMO PER	1,00	ven 11/12/15	ven 11/12/15	[Gantt bar]																																									
27	6 - OPERE DA LATTONIERE	4,00	lun 09/11/15	gio 12/11/15	[Gantt bar]																																									
28	D.0013.0012.0017 - BOCCHETTONE DI	1,00	lun 09/11/15	lun 09/11/15	[Gantt bar]																																									
29	E017 - IMBUTO IN RAME PER	1,00	mar 10/11/15	mar 10/11/15	[Gantt bar]																																									
30	E018 - DISCENDENTE PLUVIALE IN	1,00	mar 10/11/15	mar 10/11/15	[Gantt bar]																																									
31	E019 - SCOSSALINA IN LAMIERA DI	2,00	mer 11/11/15	gio 12/11/15	[Gantt bar]																																									

